

Інформація про етапи виконання Договору про надання фінансової підтримки Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання ветеранів» у 2019 р.

Захід проводиться ГО «Всеукраїнське об'єднання ветеранів» впродовж 2019 року з метою військово-патріотичного виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність України.

В рамках Проекту Пересувна фотовиставка «Обличчя української незалежності» (далі Виставка) заплановано провести такі заходи:

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині з відзначення Дня народження Тараса Шевченка у м. Черкаси (з 15.02.2019 по 8.03. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
1.	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо. Підбір та підготовка фотоматеріалу, дизайнерська робота над розміщенням світлин та виготовлення оригінал-макетів стендів. Розробка креслень монтажних конструкцій та технічне їх виконання.	з 15 лютого по 8 березня 2019 р.
2.	Навчання промовців для проведення лекторіїв, бесід для супроводження Виставки. Навчання технічного монтажу та демонтажу конструкцій Виставки. Розробка графіку і маршруту перевезення Виставки та перелік супроводжуваних заходів.	з 15 лютого по 1 грудня 2019 р.
3.	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 15 лютого по 7 березня 2019 р.
4.	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 1 по 7 березня 2019 р.
5.	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення Дня народження Тараса Шевченка у м. Черкаси. Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 15 лютого по 7 березня 2019 р.
6.	Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації	6-8 березня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині з відзначення Дня народження Тараса Шевченка у м. Черкаси (9 березня 2019 р.) передбачає присутність близько 30 осіб , також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
1.	Поїздка з Києва до Черкас. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	9 березня 2019 р. 6-00-9-00

2.	Розгортання виставки у центрі Черкас	9-00-10-00
3.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника Т. Шевченку, поїздка до Моринців.	9 березня 2019 р. 10-00-17-00
4.	Проведення біля стендів шевченківських читань та роз'яснення черкащанкам мети проведення Виставки, роздача агітаційних матеріалів.	9 березня 2019 р. 10-00-17-00
5.	Демонтаж виставки, обладнання в Черкасах. Завантаження, поїздка до Києва.	9 березня 2019 р. 17-00-18-00
6.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	9 березня 2019 р.

Завершальний етап у частині з відзначення Дня народження Тараса Шевченка у м. Черкаси (11-20 березня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
1.	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	11-20 березня 2019 р.
2.	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	11-20 березня 2019 р.
3.	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	11-20 березня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині з відзначення Дня українського добровольця у м. Дніпро (з 1.03.2019 по 12.03. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
7.	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 12 березня 2019 р.
8.	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 12 березня 2019 р.
9.	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 8 по 12 березня 2019 р.
10.	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 12 березня 2019 р.
11.	Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації	12 березня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині з відзначення Дня українського добровольця у м. Дніпро (з 13 по 14 березня 2019 р.) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
1.	Поїздка з Києва до Дніпра. Ночівля. Зустріч учасників	13 березня 2019 р.

	заходу, харчування тощо.	
2.	Розгортання виставки у центрі Дніпра	14 березня 2019 р 9-00-10-00
3.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника загиблим майданівцям та воякам .	10-00-17-00
4.	Проведення фестивалю патріотичної пісні Січеславщини. Нагородження переможців.	14-00-18-00
5.	Демонтаж виставки, обладнання в Дніпрі. Завантаження, поїздка до Києва.	14-15 березня 2019 р.
6.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	15 березня 2019 р.

Завершальний етап у частині з відзначення Дня українського добровольця у м. Дніпро 15 березня по 10 квітня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
4.	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	15 березня по 10 квітня 2019 р.
5.	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	15 березня по 10 квітня 2019 р.
6.	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	15 березня по 10 квітня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині День Чорнобильської трагедії у м. Житомир (з 01.04.2019 по 25.04. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
12	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 25 квітня 2019 р.
13	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 25 квітня 2019 р.
14	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 12 по 25 квітня 2019 р.
15	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 25 квітня 2019 р.
16	Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації	з 24 по 25 квітня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині День Чорнобильської трагедії у м. Житомир (26 квітня 2019 р..) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
7.	Поїздка з Києва до Житомира. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	26 квітня 2019 р.
8.	Розгортання виставки у центрі Житомира	9-00-10-00
9.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ – жертвам Чорнобиля.	10-00-15-00
10.	Проведення в Житомирі науково-дослідницької конференції «Чорнобильська трагедія – соціальні та медичні проблеми населення»	15-00-17-00
11.	Демонтаж виставки, обладнання в Житомирі. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
12.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	26 квітня 2019 р.

Завершальний етап у частині День Чорнобильської трагедії у м. Житомир (27 квітня по 20 травня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
7.	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	27 квітня по 20 травня 2019 р.
8.	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	27 квітня по 20 травня 2019 р.
9.	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	27 квітня по 20 травня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині День пам'яті та примирення у м. Києві (з 25 квітня по 7 травня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
17	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	25 квітня по 7 травня 2019 р.
18	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	25 квітня по 7 травня 2019 р.
19	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	30 квітня по 7 травня 2019 р.
20	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	25 квітня по 7 травня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині День пам'яті та примирення у м. Києві (8 травня 2019 р.) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
13.	Вшанування Дня пам'яті та примирення у м. Києві, участь в офіційних заходах участь в офіційних заходах.	8 травня 2019 р.
14.	Розгортання виставки у центрі Києва	9-00-10-00
15.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника загиблим у II Світовій війні.	10-00-15-00
16.	Проведення Урочистих зборів з нагоди Дня пам'яті та примирення, відзначення ветеранів та вшанування пам'яті загиблих.	15-00-17-00
17.	Демонтаж виставки. Розвантаження елементів виставки	17-00-20-00

Завершальний етап у частині День пам'яті та примирення у м. Києві (з 9 травня по 30 травня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
10	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	3 9 по 30 травня 2019 р.
11	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	3 9 по 30 травня 2019 р.
12	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	3 9 по 30 травня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині День пам'яті жертв політичних репресій, м. Вінниця (з 01.05.2019 по 16.05. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
21	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 16 травня 2019 р.
22	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 16 травня 2019 р.
23	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 10 по 16 травня 2019 р.
24	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 16 травня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині День пам'яті жертв політичних репресій, м. Вінниця (17 травня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
18.	Поїздка з Києва до Вінниці. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	17 травня 2019 р.
19.	Розгортання виставки у центрі Вінниці	10-00-11-00
20.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до братських могил загиблих.	11-00-14-00
21.	Проведення круглого столу «Злочини проти людяності в Україні не мають строку давності».	14-00-17-00
22.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
23.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	17 травня 2019 р.

Завершальний етап у частині у частині День пам'яті жертв політичних репресій, м. Вінниця (з 20 травня по 20 червня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
13	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	20 травня по 20 червня 2019 р.
14	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	20 травня по 20 червня 2019 р.
15	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	20 травня по 20 червня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у м. Канів (з 1.05.2019 по 21.05. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
25	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 21 травня 2019 р.
26	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 21 травня 2019 р.
27	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 15 по 21 травня 2019 р.
28	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, фахівців, артистів. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 21 травня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у м. Канів (22 травня 2019 р..) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
24.	Поїздка з Києва до Канева. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	22 травня 2019 р.
25.	Розгортання виставки у центрі Канева	9-00-10-00
26.	участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника Т. Шевченку. Проведення фестивалю «Вічний Шевченко».	10-00-17-00
27.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
28.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	22 травня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у м. Канів (22 травня по 15 червня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
16	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	22 травня по 15 червня 2019 р.
17	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	22 травня по 15 червня 2019 р.
18	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	22 травня по 15 червня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня захисту людей похилого віку у м. Харків (з 01.06.2019 по 13.06. 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
29	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 13 червня 2019 р.
30	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 13 червня 2019 р.
31	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 11 по 13 червня 2019 р.
32	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 13 червня 2019 р.
33	Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації	13 червня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня захисту людей похилого віку у м. Харків (14-15 червня 2019 р.) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
29.	Поїздка з Києва до Харкова. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	14 червня 2019 р.

30.	Розгортання виставки у центрі Харкова на майдані Героїв Небесної сотні	15 червня 2019 р. 9-00-10-00
31.	участь в офіційних заходах, проведення засідання за круглим столом на тему соціального захисту ветеранів, покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної сотні.	10-00-17-00
32.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
33.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	16 червня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня захисту людей похилого віку у м. Харків (17-30 червня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
19	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	17-30 червня 2019 р.
20	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	17-30 червня 2019 р.
21	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	17-30 червня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня звільнення міст Слов'янська, Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (з 18 червня по 7 липня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
34	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	18 червня по 7 липня 2019 р.
35	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	18 червня по 7 липня 2019 р.
36	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	1 по 7 липня 2019 р.
37	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	18 червня по 7 липня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня звільнення міст Слов'янська, Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (8-11 липня 2019 р..) передбачає присутність від 30 до 100 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
34.	Поїздка Київ – Слов'янськ. Ночівля.	8 липня 2019 р.
35.	Розгортання виставки у центрі Слов'янська.	9 липня 2019 р. 9-00-10-00

36.	участь в офіційних заходах. Творче турне військовими частинами прифронтової зони з концертною програмою та заходами психологічної реабілітації вояків ЗСУ по 2 концерти щодня. Слов'янськ-Краматорськ- Щастя- Новоайдар- Трьохізбенка- Сіверодонецьк- Кримське- Гірське- Слов'янськ.	9 -11 липня 2019 р.
37.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	11 липня 2019 р.
38.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	12 липня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня звільнення міст Слов'янська, Маріуполя, Краматорська від російських окупантів (13-30 липня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
22	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	13-30 липня 2019 р.
23	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	13-30 липня 2019 р.
24	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	13-30 липня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України в м. Одеса (з 01 по 22 серпня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
38	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	01-22 серпня 2019 р.
39	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	01-22 серпня 2019 р.
40	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	17-22 серпня 2019 р.
41	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	01-22 серпня 2019 р.
42	Вирішення соціально-побутових потреб київської делегації	22 серпня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України в м. Одеса (22-25 серпня 2019 р.) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
39.	Поїздка з Києва до Одеси. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	22 серпня 2019 р.

40.	Розгортання виставки у центрі Одеси.	23 серпня 2019 р. 9-00-10-00
41.	участь в офіційних заходах, концерт патріотичної пісні. Демонтаж виставки. Ночівля.	23 серпня 2019 р. 10-00-17-00
42.	Розгортання виставки у центрі Одеси. Участь в офіційних заходах, круглий стіл «Одещина в процесі українського державотворення».	24 серпня 2019 р 9-00-17-00
43.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
44.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	25 серпня 2019 р

Завершальний етап у частині Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України в м. Одеса (26 серпня по 20 вересня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
25	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	26 серпня по 20 вересня 2019 р
26	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	26 серпня по 20 вересня 2019 р
27	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	26 серпня по 20 вересня 2019 р

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Знань у м. Чернівці (з 15 серпня по 1 вересня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
43	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	15 серпня по 1 вересня 2019 р
44	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	15 серпня по 1 вересня 2019 р
45	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	25 серпня по 1 вересня 2019 р
46	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	15 серпня по 1 вересня 2019 р

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Знань у м. Чернівці (1-2 вересня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
45.	Поїздка з Києва до Чернівців. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	1 вересня 2019 р

46.	Розгортання виставки у центрі Чернівців	2 вересня 2019 р. 9-00-10-00
47.	участь в офіційних заходах, виступи ветеранів у школах міста та області. Зустріч дітей з фронтовиками – учасниками Вітчизняної війни 2014-2018 років..	10-00-17-00
48.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Івано-Франківська.	2 вересня 2019 р. 17-00-18-00

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення підняття над будинком Верховної Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м. Івано-Франківськ (з 15 серпня по 2 вересня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
47	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 15 серпня по 2 вересня 2019 р.
48	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 15 серпня по 2 вересня 2019 р.
49	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 20 серпня по 2 вересня 2019 р.
50	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 15 серпня по 2 вересня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення підняття над будинком Верховної Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м. Івано-Франківськ (з 3 по 4 вересня 2019 р.) передбачає присутність від 30 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
49.	Поїздка до Івано-Франківська. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	2 вересня 2019 р.
50.	Розгортання виставки у центрі Івано-Франківська	3 вересня 2019 р. 9-00-10-00
51.	участь в офіційних заходах. Організація тематичних вечорів, зустрічі ветеранів у школах міста та області. Демонтаж виставки. Ночівля.	10-00-17-00
52.	Розгортання виставки у центрі Івано-Франківська. Зустріч школярів та активу ВОВ з народними депутатами України та ветеранами здобуття незалежності України.	4 вересня 2019 р. 9-00-17-00
53.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
54.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	5 вересня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня Знань у м. Чернівці та Відзначення підняття над будинком Верховної Ради України у 1991 жовто-блакитного прапору у м. Івано-Франківськ (6 по 25 вересня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
---	--------	-------------------

28	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	6-25 вересня 2019 р.
29	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	6-25 вересня 2019 р.
30	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	6-25 вересня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня партизанської слави у м. Львів (з 1 по 15 вересня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
51	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	1-15 вересня 2019 р.
52	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	1-15 вересня 2019 р.
53	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	10-15 вересня 2019 р.
54	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	1-15 вересня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Відзначення Дня партизанської слави у м. Львів (17-20 вересня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
55.	Поїздка з Києва до м. Львів. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	17 вересня 2019 р.
56.	Розгортання виставки у центрі м. Львів участь в офіційних заходах, покладання квітів до пам'ятника борцям за незалежність України. Привітання українських партизан у Братстві вояків УПА та святкові і творчі вечори. Ночівля.	18 вересня 2019 р. 9-00-17-00
57.	зустрічі ветеранів та вояків УПА у школах міста та області	19 вересня 2019 р. 9-00-17-00
58.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
59.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	20 вересня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Дня партизанської слави у м. Львів (21 вересня по 15 жовтня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
31	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ,	21 вересня по 15

	шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	жовтня 2019 р.
32	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбукі та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	21 вересня по 15 жовтня 2019 р.
33	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	21 вересня по 15 жовтня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України у м. Тернопіль (з 1 по 12 жовтня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
55	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	1-12 жовтня 2019 р.
56	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	1-12 жовтня 2019 р.
57	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	7-12 жовтня 2019 р.
58	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	1-12 жовтня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України у м. Тернопіль (13-15 жовтня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
60.	Поїздка з Києва до м. Тернопіль. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	13 жовтня 2019 р.
61.	Розгортання виставки у центрі м. Тернопіль	14 жовтня 2019 р. 9-00-10-00
62.	участь в офіційних заходах, Привітання з професійним святом вояків ЗСУ Тернопільщини, урочистий концерт за участі ветеранської самодіяльності.	10-00-17-00
63.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
64.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	15 жовтня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України у м. Тернопіль (16 по 30 жовтня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
34	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби	16-30 жовтня 2019 р.

	України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	
35	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	16-30 жовтня 2019 р.
36	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	16-30 жовтня 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Гідності та Свободи, у м Київ (з 1 по 20 листопада 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
59	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	з 1 по 20 листопада 2019 р.
60	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	з 1 по 20 листопада 2019 р.
61	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	з 15 по 20 листопада 2019 р.
62	Узгодження та координація дій з учасниками відзначення. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	з 1 по 20 листопада 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Дня Гідності та Свободи, у м Київ (14-15 червня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
65.	Доставка елементів виставки. Розгортання виставки у центрі м Київ на Майдані Незалежності	20 листопада 2019 р. 9-00-10-00
66.	участь в офіційних заходах. Лекція на тему Революції Гідності, євроінтеграції, демократичних засад розвитку України, конституційні права громадян. Організація тематичних вечорів.	10-00-17-00
67.	Демонтаж виставки, обладнання - перевезення. Розвантаження елементів виставки	17-00-20-00

Завершальний етап у частині Відзначення Дня Гідності та Свободи, у м Київ (20 по 30 листопада 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
37	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	20-30 листопада 2019 р.
38	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбуці та Інтернеті, в ЗМІ та на	20-30 листопада 2019 р.

	сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	
39	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	20-30 листопада 2019 р.

Організаційно-підготовчий етап Проекту у частині Відзначення Міжнародного дня волонтерів та Дня Збройних Сил України у м. Луцьк (з 20 листопада по 4 грудня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
63	Проведення переговорів з контрагентами щодо оренди матеріально-технічних засобів проекту, приміщення, транспортних послуг, звуко-підсилюючої апаратури, фото та відео зйомки, друкарських послуг, послуг звуко-відео монтажу, виведення на цифровий носій тощо.	20 листопада по 4 грудня 2019 р.
64	Укладання договорів. Анонс на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	20 листопада по 4 грудня 2019 р.
65	Розсилка Анонсу, Прес-релізу узгоджувальних та інших листів з питання проведення заходів.	25 листопада по 4 грудня 2019 р.
66	Узгодження та координація дій з учасниками. Залучення компетентних промовців, артистів, фахівців. Підготовка методичних та інших документів, щодо проведення заходів. Забезпечення канцелярською продукцією та відповідними документами проведення заходів.	20 листопада по 4 грудня 2019 р.

Виконавчий етап Проекту у частині Відзначення Міжнародного дня волонтерів та Дня Збройних Сил України у м. Луцьк (4-6 грудня 2019 р.) передбачає присутність від 20 до 50 осіб, також усіх бажаючих та включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
68.	Поїздка з Києва до м. Луцьк. Ночівля. Зустріч учасників заходу, харчування тощо.	4-5 грудня 2019 р
69.	Розгортання виставки у центрі м. Луцьк	5 грудня 2019 р. 12-00-13-00
70.	участь в офіційних заходах, Привітання з професійним святом волонтерів краю, урочистий концерт патріотичної та козацької пісні за участі ветеранського хору. Ночівля.	13-00-19-00
71.	Розгортання виставки у центрі м. Луцьк. Привітання з професійним святом вояків ЗСУ на Волині, участь в офіційних заходах, урочистий концерт патріотичної та козацької пісні за участі ветеранського хору.	6 грудня 2019 р. 10-00-17-00
72.	Демонтаж виставки, обладнання. Завантаження, поїздка до Києва.	17-00-18-00
73.	Розвантаження елементів виставки у Києві.	7 грудня 2019 р.

Завершальний етап у частині Відзначення Міжнародного дня волонтерів та Дня Збройних Сил України у м. Луцьк (7-25 грудня 2019 р.) включає заходи:

№	Заходи	Терміни виконання
40	Виготовлення інформаційних матеріалів, друк інформ-вісника ВОВ з подальшим поширенням його серед активу ВОВ, шкільних колективів, бійців ЗСУ та в Державній служби України у справах ветеранів війни та учасників	7-20 грудня 2019 р.

	антитерористичної операції	
4	Розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами на сторінці ВОВ у Фейсбучі та Інтернеті, в ЗМІ та на сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	7-20 грудня 2019 р.
4	Фінансова та ін. звітність, підготовка та направлення документів	7-20 грудня 2019 р.

Голова
 Всеукраїнського об'єднання ветеранів



Самойленко Ю.І.